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Виконання курсової роботи із навчальної дисципліни 
«Організація будівництва транспортних споруд (спеціальний 
курс)» заплановане робочою програмою для студентів, які 
навчаються за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна 
інженерія» освітньо-професійною програмою «Мости і транс-
портні тунелі» другого (магістерського) рівня. Виконується у 
десятому семестрі після розробки студентами курсових проектів 
за дисциплінами «Проектування мостів» і «Будівництво мостів». 
Курсове проектування ставить за мету закріпити та погли-
бити отримані теоретичні знання із дисципліни «Організація 
будівництва транспортних споруд» та суміжних з нею 
дисциплін: «Організація будівництва з основами системного 
аналізу», «Проектування мостів», «Будівництво мостів і труб», 
«Основи і фундаменти». Виконання роботи розвиває навички 
студентів працювати самостійно, вміння на практиці 
застосовувати отримані теоретичні знання, а також сприятиме 
вмінню працювати з довідковою і технічною літературою, 
сучасними нормативами, допоможе студентам при виконанні 
магістерської роботи. 
Під час виконання цієї курсової роботи студенти 
розробляють методи організації будівництва моста або 
шляхопроводу та способи виконання робіт. Проект організації 
будівництва (ПОБ)  є складовою частиною в структурі робочих 
проектів транспортних споруд. ПОБ слугує основою при 
обчисленні строків і тривалості будівництва моста, розподілу 
матеріально-технічних ресурсів та об’ємів будівельно-
монтажних робіт (БМР) в часі i за періодами будівництва 
мостових споруд. Проект виконання робіт (ПВР) є основою при 
визначенні оптимальних методів виконання БМР, знижує їх 
собівартість та покращує якість виконання  робіт.  
Методичні вказівки розроблено відповідно до робочої 
програми з навчальної дисципліни «Організація будівництва 
транспортних споруд (спеціальний курс)». 
Курсова робота виконується згідно із завданням, що 
видається студенту викладачем.  
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1. ВИХІДНІ ДАНІ НА ПРОЕКТУВАННЯ ТА ЗМІСТ 
КУРСОВОЇ РОБОТИ 
 
Завдання для виконання курсової роботи містить 
відомості про район будівництва, конструктивну схему споруди 
(мосту чи шляхопроводу), схеми зведення опор і прогонових 
будов моста. Конструктивний вигляд та схеми будівництва 
споруди являються вихідними даними при розробці проекту 
організації будівництва (ПОБ) і проекту виробництва робіт 
(ПВР) мостової споруди. 
Курсова робота містить пояснювальну записку, яка 
складається з необхідних пояснень, оформленою за стандартом і 
масштабні конструктивні креслення (1 лист формату А1, та 
календарний графік формату А3). 
 
Склад та зміст пояснювальної записки: 
 Завдання та вихідні дані для виконання курсової роботи; 
1. Короткий опис характеристик мостової споруди та 
місцевих умов району будівництва; 
2. Відомість  обсягів робіт; локальні, об’єктні та зведені 
кошториси вартості будівництва; 
3. Календарний графік будівництва мосту; 
4. Розрахунок проекту організації будівельного 
майданчику. 
5. Визначення потреб будівництва в ресурсах. 
Література 
 
2. ВІДОМІСТЬ НОРМАТИВНИХ ПОСИЛАЛЬНИХ 
ДОКУМЕНТІВ 
 
1. ДБН А.3.1-5-2016 Організація будівельного виробництва. 
2. ДБН А.2.2-3-2012 Склад та зміст проектної документації 
на будівництва. 
3. ДСТУ Б А.3.1-22:2013. Визначення тривалості 
будівництва об`єктів. 




5. ДБН В.2.3-20-2008 Споруди транспорту. Мости та труби. 
Виконання та приймання робіт. 
6. ДБН В.2.3-14:2006 Споруди транспорту. Мости та труби. 
Правила проектування. 
7. ДБН В. 1.2-15:2009 Споруди транспорту. Мости та труби. 
Навантаження і впливи. 
8. ДБН В. 1.2-14-2009 Загальні принципи забезпечення 
надійності та конструктивної безпеки будівель і споруд, 
будівельних конструкцій та основ. 
9. ДБН В.2.3-22:2009 Споруди транспорту. Мости та труби. 
Основні вимоги проектування 
10. ДНАОП 6.1.00-1.03-98(НПАОП 45.21-1.03-98) Правила 
безпеки при будівництві мостів. 
11. ДБН А.3.2-2-2009 Система стандартів безпеки праці. 
Промислова безпека у будівництві. Основні положення. 
12. ДСТУ Б Д.2.2-8:2008 Ресурсные элементные сметные 
нормы на строительные работы. Мосты и трубы. Монтаж 
пролетных строений (сборник 30). 
 
3. ОПИС РАЙОНУ БУДІВНИЦТВА, КОНСТРУКЦІЇ 
МОСТУ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ВИКОНАННЯ РОБІТ  
 
В даному розділі виконується аналіз місцевих умов 
району будівництва, наводяться основні дані щодо конструкції 
мосту, а також основні конструктивні рішення фундаментів, 
опор та прогонових будов. 
3.1. Опис умов району будівництва. В розділі зазнача-
ється: положення району будівництва моста, середньорічні 
найвищі і найнижчі значення температури, період початку і 
кінця заморозків, глибину промерзання ґрунтів, рівень кількісті 
опадів в посушливі періоди року і період дощів, розу вітрів і т.д. 
Аналізуючи кліматичні і гідрологічні дані, зазначаються періоди 
виникнення льодоходу, паводків та льодоставу при яких 
ускладняються умови виконання робіт в межах русла. 
Визначаються можливі періоди проведення зимового бетону-
вання та можливість здійснення окремих видів робіт. 
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Описуються джерела постачання будівельних матеріалів 
та будівельних конструкцій, зокрема: наявність в районі 
будівництва мосту джерел води, чи засобів її доставки;  
наявність кар’єрів для постачання піску, каменю, щебню та 
інших необхідних джерел будівельних матеріалів (бетону, 
деревини, цементу). Зазначаються також джерела постачання 
електроенергії, пару, стиснутого повітря та інших матеріально-
виробничих ресурсів. Визначається відстань від мостової 
споруди до бази готових залізобетонних конструкцій чи заводу з 
їх виробництва; відстань до найближчої залізничної станції чи 
річкового порту і т.д.  
3.2. Опис конструкції мосту. Виконується на основі 
креслень поздовжнього і поперечного перерізу мосту, згідно із 
завданням. Приблизний план викладу цього розділу: Міст 
розташований на дорозі _________________, ___ технічної 
категорії. Міст споруджується через річку _______ біля 
(населеного пункту) ________ області. Автомобільний  міст 
(шляхопровід), працює при дії нормативного навантаження А-
15, НК-100, загальною довжиною___ (м).  Статична схема 
мосту: балкова розрізна (нерозрізна) з ____ прогонами по 
____(м). Габарит мосту ___ (м). Споруда   знаходиться   на  
прямій  ділянці дороги.  
Прогонова будова виконана з ____ збірних залізобетонних 
(металевих) балок, що встановлені із кроком ______ (м) і мають 
висоту ____ (м). Вони виконані з бетону класу В__. 
Проміжні опори – рамні, виконані з двох монолітних 
(збірних) залізобетонних стовпів діаметром ___ (м), висотою 
__(м), ригель – з монолітного (збірного) залізобетону. Бетон 
ригелів і стовпів опор класу В30. Берегові опори (стояни) із 
збірного залізобетону козлового типу. Фундаменти проміжних 
опор – пальові на забивних (буро-набивних) палях, довжиною 
___(м) і перерізом ___×___(см). 
Тротуари на мості відділені від проїжджої частини 
залізобетонним бар’єрним огородженням парапетного типу 
висотою __(м). На підходах до моста – металевою хвилястою 
стрічкою висотою __ (м). 
Тротуари виконані накладними (консольними) із збірних 
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(монолітних) залізобетонних плит. Перила огородження – 
металеві безстійкового типу. Висота перильного огородження  – 
__(м). 
Конструкція дорожнього одягу (в межах полотна):  
- асфальтобетон товщиною __ (см); 
- захисний шар з армованого бетону товщиною __ 
(см); 
- гідроізоляція товщиною ___(см); 
- вирівнюючий цементний шар, товщиною __(см). 
Поперечний ухил мосту (6-7‰) утворюється за рахунок 
встановлення прогонових балок на підферменниках різною 
висотою. 
Водовідведення із проїжджої частини – поверхневого 
(крапельного) типу з водовідвідними трубками. 
3.3. Опис технології будівництва мосту. Здійснюється на 
основі аналізу креслень мосту та отриманих даних і знань при 
виконанні курсового проекту «Технологія будівництва моста». 
Приклад опису етапів технології будівельних робіт:  
Етап 1. Підготовчі роботи. Проводиться розбивка осей 
мосту. Розчищення території від чагарників і зарослій. Плану-
вання територій та облаштування будівельного майданчика. 
Етап 2. Улаштування шпунтового огородження. Шпунт 
Ларсен V, довжиною L=___м. Занурення шпунта ведеться з 
плашкоутів із двох понтонів КС-63 з вантажопідйомністю 
кожного 30т. Занурення відбувається за допомогою 
низькочастотного віброзанурювача ВП-30. Шпунтове 
огородження занурюється нижче від позначки «дна» ростверку 
фундаменту на 4 м. Контур шпунтового огородження 
прямокутний в плані, із розмірами ___×___ м. 
Етап 3. Улаштування котлованів під проміжні опори і 
стояни. При зведенні проміжних опор розробляється котлован 
глибиною __м. Об’єм земляних робіт становить ____ м
3
. 
Розробка котловану проводиться з допомогою грейферного 
ковша ємністю V=0,75 м
3
 і крана КС-3571. Ґрунт із котловану 
розробляється безпосередньо в річку. При спорудженні стоянів 
влаштовується котлован глибиною 5м, за допомогою 






Етап 4. Занурення паль під фундамент опор здійснюється 
за дизель молотом Kobe-Stell з навісним обладнанням K 45. 
Етап 5. Спорудження залізобетонного ростверку фунда-
менту в шпунтовому огородженні. Влаштування опалубки для 
бетонування залізобетонної плити пальового фундаменту, 
армування плити ростверку. Бетонування тіла плити пальового 
ростверку виконується за допомогою крана Kato K 300 та бадді. 
Етап 6. Улаштування опалубки для бетонування стовпів 
опори та ригеля, армування надфундаментної частини опори. 
Бетонування стовпів опори та ригеля здійснюється за 
допомогою крана Kato K 300 та бадді. 
Етап 7. Монтаж  залізобетонних прогонових будов 
довжиною  l=___ (м) виконується гусеничним краном ДЕК-631. 
Етап 8. Укладання перехідних плит проводиться за 
допомогою крана КС-3571 і автомобіля КрАЗ-6322. 
Етап 9. Монтаж тротуарів. Тротуарні блоки привозяться 
автомобілем КрАЗ-6322 з причепом і монтуються краном КС-
3571. 
Етап 10. Монтаж перильного огородження проводиться 
краном КС-3571. 
Етап 11. Влаштування гідроізоляції плити моста, монтаж 
дренажу моста та деформаційних швів; улаштування асфальто-
бетонного покриття проїзної частини автомобільного моста і 
тротуарів. 
Етап 12.Здача мосту в експлуатацію. 
 
4. ВІДОМІСТЬ ОБСЯГІВ РОБІТ ТА 
КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ 
 
Для складання кошторисної документації та визначення 
необхідних розмірів приміщень складів, розмірів майданчиків 
для зведення тимчасових споруд та, в подальшому, для 
розробки календарного графіка, в курсовій роботі визначаються 
об’єми будівельних робіт, і на цій основі визначають необхідну 
кількість будівельних матеріалів. Приклад створення відомості 
обсягів необхідних будівельних, монтажних та спеціальних 
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робіт наведено в ДОДАТКУ 1. 
На основі відомості об’ємів робіт та з дотриманням 
технологічних етапів будівництва мосту за допомогою програм-
ного комплексу АВК-5 складаємо локальні, об’єктні та зведений 
кошториси вартості будівництва та відомість ресурсів до них.  
 
5. КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК БУДІВНИЦТВА МОСТУ 
 
Календарний графік будівництва мосту складається в 
рамках ПОБ для планування тривалості будівництва мосту, 
розподілу капітальних вкладень в будівництво та графік руху 
трудових ресурсів. Календарний графік будівництва мосту 
виконується графічно в табличній формі. Форма календарного 
графіку будівництва мосту наведена в табл. 5.1. 
Таблиця 5.1.  
















Розподіл робіт за 
періодами 
будівництва 
1 2 3 … 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Підготовчі 
роботи………. 




         
3.Спорудження 
проміжних опор 
         
4. Спорудження 
прогонових 
будов і т.д. 
         
Загальна трудомісткість ∑       
Примітка: колонки 1-6 – розрахункова частина графіку;  7-10 - 
графічна частина графіку. 
Для визначення трудомісткості робіт і тривалість 
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періодів будівництва, необхідно скористатись локальними 
кошторисами на будівництво моста. Трудомісткість 
виконання робіт Т (люд.-год) є сумою чисельника (витрати 
праці робітників не зайнятих обслуговуванням машин) і 
знаменника (витрати праці робітників, що обслуговують 
машини) із графи 12 локального кошторису. В курсовій 
роботі дозволяється визначати склад бригади (ланки) С та 
кількості змін за допомогою таблиці 5.2. 
Таблиця 5.2.  
Склад бригади (ланки) та кількість змін роботи для 











добу 1.Занурення паль, шпунтів 5-6 2-3 
2.Розробка котлованів екскаваторами, 
грейферами 
2-4 1-2 
3.Бетонування фундаментів, тіла опор 8-10 3 
4.Влаштування дерев’яних ростве-
рків тимчасових опор, збірка 





5.Монтаж підмостей, тимчасових 
споруд інвентарних конструкцій 
8-10 2 
6.Монтаж металевих прогонових будов 15-20 2-3 
7. Фарбування металевих прогонів 10-13 1-2 
8. Монтаж збірних залізобетонних 
прогонових будов 
10-15 1-2 
9. Монтаж залізобетонних прогонів 
кранами 
6-8 1-2 
10.Поздовжнє насування прогонів 15-20 1-2 







Термін виконання робіт (колонка 6 табл. 5.1) можна 







 ,                                      (5.1) 
де T  – трудомісткість робіт (люд.-год); 8 – кількість годин в 
зміні; n – кількість змін; C – склад бригади (чол.). 
На графічній чистині календарного графіку (колонки 7-
…) відкладаємо графічно термін виконання робіт (дні), а 
знизу записуємо кількість робітників зайнятих на будівництві. 
При цьому потрібно враховувати технологію виконання робіт 
та дотримуватись технологічних перерв при виконанні певних 
видів робіт.  
На основі календарного графіку, складаються графік 
потреби в робочій силі, шляхом підсумовування кількості 
робітників на кожен період (день) будівництва мосту. 
Графік руху трудових ресурсів будується під 
календарним графіком  у вигляді діаграми. Із цих двох 
графіків визначається: 
- загальна тривалість будівництва мосту  БT – __ дні; 
- максимальна кількість робітників на майданчику maxN – 
___чол.; 







 – ___ чол.; 
- коефіцієнт нерівномірності руху робітників 
серN
N
A max . 
 
6. ПРОЕКТУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ БУДІВЕЛЬНОГО 
МАЙДАНЧИКУ 
 
Будівельний майданчик – це облаштована територія 
поблизу мостової споруди із розміщенням на ній тимчасових 
будівель і споруд, необхідними для виконання основних робіт. 
Міркування з розташування будівельного майданчику. 
Аналізуючи транспортні зв’язки даного району будівництва та 
план майбутньої транспортної споруди приймаються висновки 
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по розташуванню будівельного майданчику. Наприклад, якщо 
міст зводиться на незначній відстані від існуючої залізниці (10-
15км), доцільно влаштувати тупикову колію до майбутнього 
мосту. В такому випадку доцільно розташувати будівельний 
майданчик на березі із сторони примикання колії. При цьому 
більшість вантажів, конструкцій і матеріалів доставляють 
залізницею. 
У разі відсутності залізниці поряд з майбутнім 
будівництвом, планують перевезення вантажів автомобільним 
транспортом, а також, при можливості, плавучими засобами 
транспорту. Розташування будівельного майданчику прив’я-
зують до існуючих автомобільних доріг. Місце де розташовують 
будівельний майданчик при зведенні моста вибирають на основі 
аналізу місцевих умов враховуючи режим річки, мережі 
існуючих автомобільних доріг і комунікацій. На відміну від 
зведення промислових будівель і споруд, генеральний план яких 
зорієнтований на їх подальшу експлуатацію, будмайданчик при 
будівництві мосту фіксується трасою існуючої дороги та 
вибираються місця на обох берегах, оптимальні для розміщення 
на них тимчасових будівель. При будівництві великого мосту 
розташування будівельного майданчику можливе на одному або 
обох берегах. При виборі берега для розташування будівельного 
майданчика дотримуються таких вимог: даний берег не повинен 
затоплюватися весняними паводками; будівельний майданчик 
розташовують на тому березі, до якого примикають 
автомобільні дороги або залізниця; рельєф берега повинен бути 
зручним для розташування на ньому тимчасових будівель, 
споруд та прокладання внутрішніх доріг.  
Виконуючи курсову роботу площу будівельного майдан-
чику рекомендують приймати залежно від розмірів споруди. 
 
6.1. Проектування доріг на будівельному майданчику 
 
Для доставки на будмайданчик обладнання, матеріалів і 
конструкцій і виконання робіт на території будівельного 




При трасуванні доріг повинні витримуватися наступні 
відстані: 
- між дорогою і площею складів - 0.5-1 м, 
- між дорогою і підкрановими шляхами - 6.5-12.5 м; 
- між дорогою і парканом – не менше 1.5 м. 
Крім того, потрібно забезпечити такі вимоги: 
- ширина тимчасових доріг при односторонньому русі 
повинна бути не менше 3,5 м, при двосторонньому – 6м; 
- радіус заокруглення внутрішньо майданчикових доріг 
приймати залежно від типу транспортних засобів і габаритів 
конструкцій, що перевозяться в межах 12 -30 м і більше; 
- при односторонньому русі між складом і дорогою 
необхідно залишити смугу шириною понад 3 м для зупинки 
транспортних засобів при розвантаженні; 
- дороги доцільно робити кільцевими, а при необхідності 
влаштувати тупики, необхідно передбачати майданчики 
розміром не менше 12 × 12 м для розвороту автомашин; 
- при монтажі безпосередньо з транспортних засобів (з 
"коліс") доцільно внутрішньо майданчикові дороги 
розташовувати поза межами дії крана, а для розвантаження 
розширити дорогу в зоні його дії; 
- поблизу в’їзду на територію будівельного майданчику 
встановлюється схема руху транспорту, а на узбіччях доріг і 
проїздів – дорожні знаки відповідно до ПДР МВС України; 
- поблизу місць проведення БМР швидкість руху 
автотранспорту не повинна перевищувати 10 км / год, на прямих 
ділянках дороги і 5 км / год на поворотах. 
 
6.2. Розрахунок потреб у тимчасових 
будівлях на будівельному майданчику 
 
До числа виробничих споруд на будмайданчику відносять: 
склади матеріалів і конструкцій, бетонозмішувальні установки і 
полігони збірних залізобетонних, металевих, стале-
залізобетонних конструкцій; механічні та ремонтні майстерні, 
деревообробні цехи і т.д. 




1. За календарним планом обчислюється максимальна 
добова потреба із врахуванням нерівномірності постачання і 
споживання будівельних матеріалів і конструкцій; 
2. Обчислюється запас будівельних матеріалів, які 
зберігаються; 
3. Приймається вид зберігання ресурсів (під навісом, на 
відкритому чи закритому складі); 
4. Вираховується необхідна площа складів (із врахуванням 
нормативів розміщення споруд); 
5. Вибирається оптимальне місце для складу на території 
будівельного майданчика; 
6. Здійснюється прив’язка будівель складів; 
7. Виконують розміщення конструкцій і виробів на 
території відкритих складів. 
Склади легкозаймистих, отруйних та інших небезпечних 
матеріалів необхідно розміщувати з підвітряного боку. Закриті 
склади бажано розміщувати окремою групою в безпосередній 
близькості до об’єкту. 
Криті склади розміщують біля межі зони дії крану, тоді як 
відкриті склади – в межах цієї зони. Матеріали, які потрібні у 
великих кількостях, розміщують рівномірно на повному фронті 
робіт паралельно до шляхів руху кранів. При цьому необхідна 
площа складів повинна відповідати сумі прийнятих при 
розміщенні їх на будгенплані. 
В курсовій роботі розрахунок необхідної площі (м
2
) 
тимчасових будівель складського та виробничого призначення 
можна визначити залежно від вартості будівельно-монтажних 
робіт (БМР), а їх розрахунок можна виконати в табличній формі 
(табл 6.1.). Наприклад, із зведеного кошторисного розрахунку 
вартість БМР складає 4358,450 тис. грн, а згідно із підсумковою 
відомістю ресурсів – загальний об‘єм збірних залізобетонних 
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Продовження табл. 6.1. 



























—  —  
 Разом    586,1 
 
Майданчики для складування будівельних конструкцій 
розташовують в зоні дії кранів з урахуванням технологічної 
послідовності монтажу. Розміри майданчиків приймають 
відповідно габаритам конструкцій з урахуванням проходів. 
Межі відкритих складів повинні проходити від краю дороги не 
менш, ніж на 0,5 м. 
Прийом розчину і бетону необхідно передбачати в зоні дії 
крана в одному або декількох місцях по фронту робіт. 
Обладнання для прийому розчину і бетону встановлюють на 
розширеній частині дороги. 
До тимчасових адміністративних будівель відносяться: 
контора будівництва, склади майна, гараж, пристрої пожежної 
охорони, порятунку на воді. До санітарно-побутовим будівлям: 
роздягальні, душові, медпункт, їдальня, туалети. 
При обчисленні площ тимчасових будівель і споруд 
враховують максимальну кількість працівників (згідно 
календарного графіку), які одночасно перебувають на 
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будмайданчику та нормативну площу приміщення на одну 
людину, які використовують це приміщення. 
Розрахункова кількість працівників на майданчику 
визначається за формулою 
4321 RRRRRRроз  ,                 (6.1) 
де  maxNR   – кількість працівників в максимально завантажену 
зміну (із графіку руху трудових ресурсів); 
RR  1,01 – кількість робітників неосновного виробництва; 
)(12,0 12 RRR  – кількість інженерно-технічних робітників 
(ІТР); 
)(02,0 213 RRR  – кількість службовців; 
)(1,0 3214 RRRRR  – кількість молодшого обслуговую-
чого персоналу (МОП) і охорони. 
Розрахунок кількості працівників зручно виконати  в 
табличній формі (табл. 6.2.). 
 
Таблиця. 6.2 
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Площі тимчасових будівель визначаються за 
нормативними показниками (табл. 6.3.) шляхом перемноження 
нормативних показників на розрахункову кількість робітників 




























































Набір тимчасових будівель і споруд на будівельному 
майданчику розраховуємо в табличній формі  (табл. 6.4.) 
виходячи із необхідної розрахункової площі тимчасових 



























1 2 3 4 5 
А. Будівлі санітарно-побутового призначення 
Гардероб 17,7 420-01-6 5,2 1 
Умивальня з 
душовою 





18,7 420-01-13 8,2 1 
Туалет 2,4 420-04-23 1,5 1 
Б. Будівлі житлового, адміністративного та суспільного 
призначення 
Виконробська 27 420-15-29 65,5 3 
Кімната для 
зборів 
48,4 ГПД-14 15 1 
Медпункт 
(IV категорії) 
50 ГПД-4 45,0 1 
Буфет і кімната 
для 
прийняття їжі 
27 ППВТС-20 17,32 1 





66,5 420-12-3 188,9 3 
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Продовження табл. 6.4. 
1 2 3 4 5 
Те ж (що не 
опалюється) 






ного типу     
N 31218 
43,7 1 
Навіси 72 420-09-16 135,2 2 
 
При розміщенні адміністративно-побутових і виробничих 
будівель і споруд потрібно керуватись такими правилами: 
- побутові споруди розміщують поблизу входів на 
будівельний майданчик; 
- проектування побутових приміщень повинно відповідати 
вимогам охорони праці та техніки безпеки; 
- побутові та адміністративні будівлі не повинні 
знаходитись в небезпечних зонах та зонах дії кранів; 
- адміністративно-побутові та виробничі будівлі повинні 
розташовуватися із дотриманням пожежних розривів між ними; 
- тип тимчасової будівлі приймається із врахуванням 
терміну її перебування на будівельному майданчику: так при 
тривалості будівництва 6-18 місяців – використовую будівлі 
контейнерного типу. 
 
7. ВИЗНАЧЕННЯ ПОТРЕБИ БУДІВНИЦТВА В 
РЕСУРСАХ 
 
7.1. Розрахунок потреби в воді. 
Необхідну потужність джерел водопостачання 
будівництва визначають із розрахункових витратами води для 
виробничих (робота котелень, охолодження стисненого повітря, 
яке надходить в камери кесонів, полив бетону, заправка машин і 
т.д.), господарсько-побутових потреб і протипожежних заходів. 
За розрахунковій витраті води визначають потужність насосних 
установок, ємність резервуарів водонапірних веж, схему і 
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діаметр водопроводу. При підвищеній витраті води на 
виробничі потреби (наприклад, для промивання заповнювачів 
бетону) організовують оборотне водопостачання. 
Розміщувати водопровід на об’єкті необхідно за 
кільцевою схемою, яка є найнадійнішою. Проектування 
водопостачання складається з таких етапів: 
- обчислення розрахункових потреб у воді будмайданчика; 
- підбір основних джерел водопостачання; 
- розташування водопроводів на території майданчику; 
- розрахунки необхідних діаметрів трубопроводу. 
Загальна сумарна витрата води обчислюється за 
формулою: 
пожгосвирз QQQQ  ,                                  (7.1) 
де пожгосвир QQQ ,, – відповідні витрати води, для виробничих, 
господарсько-побутових та протипожежних потреб (л / с). 










вир ,                                      (7.2) 
де 1,2– коефіцієнт на невраховані витрати води; 
1q  – питома витрата води на виробничі потреби, л; (ДОДАТОК 
2). 
срV  – середній об’єм роботи за зміну в натуральній величині; 
1K  – коефіцієнт годинної нерівномірності споживання води, 
приймається за табл. 7.1; 
8 – нормативна кількість годин у зміні. 
Витрати води для господарсько-побутових потреб 














Qгос ,                            (7.2) 
де maxN  – максимальна кількість робочих у найзавантаженішу 
зміну; 
2q  – норма споживання води на 1 чол. за зміну (на майданчиках 
із каналізацією – 20-25 л, без каналізації – 10-15 л); 
23 
 
2K  – коефіцієнт погодинної нерівномірності споживання 
води, береться із табл. 7.1; 
2q  – норма використання води при користуванні одним душом 
(приймається 30 л); 
3K  –  коефіцієнт попиту, який враховує кількість робітників, які 
користуються душом  (приймається 0,3…0,4). 
 
Таблица 7.1 
Значення коефіцієнта нерівномірності споживання води 
в зміну 












Мінімальна витрата води для протипожежних заходів 
встановлений нормами в розмірі пожQ = 15 л/с. При цьому 
тривалість гасіння однієї пожежі на будмайданчику приймається 
3 год. Мінімальний витрата води приймають із розрахунку 
одночасного використання двох струменів із пожежних 
гідрантів по 5 л/с на кожен струмінь. 










,  мм                                  (7.3) 
де зQ  – загальна розрахункова витрата води; 
V – швидкість руху води у трубах, м/с (приймається для великих 
діаметрів трубопроводів – 1,5-2 м/с; для малих – 0,7-1,2 м/с). 
Отримані значення діаметрів округлюються в більшу 
сторону до найближчого діаметра за ДСТУ. Діаметр 
трубопроводу для тимчасового водопостачання з умов 
пожежогасіння повинна бути не менше 100 мм. Тимчасова 
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водопровідна мережа влаштовується, як правило, зі сталевих 
труб. Допускається також влаштування тимчасових мереж з 
азбоцементних і поліетиленових труб, а в літніх умовах з 
гумових і тканинних рукавів. 
При будівництві в межах міста, джерелом постачання 
води на будівельний майданчик являється, як правило, міська 
мережа водопостачання. При відсутності такої можливості 
можна використовувати, як тимчасові джерела постачання води, 
відкриті природні водойми (річка, озеро, водосховище тощо) 
або підземні води (артезіанську, джерельну, ґрунтову), або ж 
водойми чи резервуари, які періодично заповнюються водою. 
 
7.2. Розрахунок потреби в електроенергії 
 
Потреби в постачанні електроенергії на будівельний 
майданчик складаються: із визначення основних споживачів 
електроенергії та вибору джерел постачання електроенергії та 
розрахунку їхньої потужностi; розробки робочих схем електро-
постачання на весь будiвельний майданчик. Основними 
споживачами електроенергiї на будiвництві є будiвельнi 
машини, механiзми та установки, а також освiтлення 
стаціонарних будiвель і споруд та тереторії майданчика. 
Загальна потреба в електроенергiї на будiвельному майданчику 
обчислюються за формулою: 





,         (7.4) 
де  Р – сумарна потреба в потужності, кВт; 
1,1 – коефіцієнт, який враховує втрати потужності в 
електромережах; 
K1 , K2 , К3 , К4 – коефiцiєнти одночасностi, які залежать вiд 
типу та кiлькостi споживачiв; які приймають в межах 0,6÷1; 
Р1 – силова потужнiсть, яку споживають будівельні машини, 
iнструменти, та механiзми, кВт; 
P2 – потужнiсть, яку споживають на технологiчнi процеси 
(електропiдiгрiв бетону, заповнювачів і т.д.), кВт; 
Р3 – потужнiсть, яку споживають при внутрішньому 
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освітленні примiщень, кВт; 
Р4 – потужнiсть, яку споживають при зовнішньому 
освітленні доріг, проїздiв, зони проведення робiт, кВт; 
cos  – коефiцiєнт нерівномірності потужностi, який в 
середньому дорівнює 0,75. 
Для визначення затрат електроенергії на внутрішнє i 
зовнішнє освітлення рекомендовано користуватися питомими 
показниками потужності (ДОДАТОК 4). 
При будівництві в межах міста, джерелами тимчасового 
електропостачання на будівельний майданчик є підключення до 
енергосистеми міста. Якщо неможливо підключитись до міської 
енергосистеми використовують комплектнi електропідстанції 
(табл. 7.2), які розміщуються в зоні концентрації споживачів. 
 
Таблица 7.2 
Характеристики комплектних трансформаторних підстанцій 
















180 Містбуд 190 
 
СКТП - 750 
750 СКТП - 560 560 
1000 КТП 100-10 100 
 
7.3. Розрахунок потреби в стиснутому повітрі 
 
Потреба постачання на будiвельний майданчик у стисну-
того повітря включає: виділення основних споживачів та 
обчислення об’ємів сумарного споживання повітря; підбiр 
постачальника ресурсiв та розробка схем подачi стиснутого 
повiтря на будмайданчик. Основними споживачами стиснутого 
повітря на будівництві є вiдбiйнi молотки, фарбувальнi пульти, 
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пiскоструминнi машини тощо. Загальна потреба стиснутого 
повiтря обчислюється за формулою: 
 
i
iii KnfE ,                                        (7.5) 
де if  – витрата стиснутого повітря i-м механізмом, куб.м/хв; 
in  – кількість однотипних механiзмiв; 
iK  – коефiцiєнт, який враховуює одночасність роботи 
декількох механiзмiв (для двох механізмів приймають 
0,85÷1,4; для шести – 0,8; для десяти – 0,7; для п’ятнадцяти – 
0,6; та 0,5 – для двадцяти). 
Номінальна потужність необхідної компресорної установ-
ки (N) обчислюється за формулою: 
  0KqmN ,                                        (7.6) 
де q  – потреба відповідного інструменту в повітрі, куб.м/хв; 
m – коефіцієнт, який враховує втрати повітря у 
трубопроводах та iнструментах (приймають – 1,3÷1,5); 
0K  – коефіцієнт, який враховує одночасну роботу декількох 
інструментiв (табл.7.3). 
Таблиця 73. 
Значення коефіцієнта, який враховує одночасну роботу 
кількох інструментів 
Кількість інструменту 1 2-3 4-6 7-10 12-20 25-40 
0K  – коефіцієнт, який 


















Потреба основних пневматичних інструментів у стиснутому 
повiтрi (q), куб.м/хв: 
 
Вiдбiйнi молотки...........................                   0,9÷1,3 
Пневмолопати та пневмомолоти                     1 
Пневмотрамбовка.............................. 0,8 
Палебiйнi копри .............................. 1,8 
Цемент-пушка................................ 5 
Кутова шлiфувальна машинка  
з кругом діаметром 50 см. 1 
те  саме, діаметром 125 см. ...................... 1,6 
Штукатурна станція .......................... 2÷2,5 
Фарбувальний пульт......................... 0,2÷0,3 
У забезпеченні потреб будівельного майданчика в стис-
нутому повітрі використовують, як пересувні компресорні 
станцiї із продуктивністю 5-10 куб.м/хв, так і стацiонарнi 
станції, із продуктивністю 40 куб.м/хв, які розташовують в 
збiрно-розбiрних спорудах. 
Під час влаштування будівельного майданчика необхідно 
забезпечити захист навколишнього природного середовища. 
Згідно діючих норм будівельний майданчик розташовують поза 
межами природоохоронних зон. До яких відноситься територія, 
обмежена із боку річки лінією багаторічного рівня води, а із 
боку берегу – лінією, яка визначена залежно від відстані між 
початком річки і мостом, що будується. 
На кресленнях в курсовій роботі зображаться загальний 
вигляд моста (в поздовжньому та поперечному розрізах), 
показується план будівельного майданчика, на якому в масштабі 
наводяться план майбутнього моста, розбивочні осі, тимчасові 
будівлі та споруди; дороги та проїзди, мережі комунікацій тощо. 
Виноситься також експлікація будівель. Показуються схеми 
основних етапів виконання робіт з прив’язкою до місць 
розташування основних будівельних машин та механізмів. На 
окремому листі (формату А3) будується календарний графік 
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Приклад відомості будівельно-монтажних робіт 
Назва робіт Од. Обсяг 
Розподіл робіт за 
місяцями 
   1 2 3 4 
1 2 3 4 5 6 7 
1.Підготовчі роботи       
1.1. Розбивка осей мосту п.м. 49,6 49,6 - - - 
1.2. Розчищення території від 
чагарників м
2 1550,0     
1.3. Розпланування території 
та улаштування будмайданчику м
2 2350,0  - - - 
2.  Спорудження стоянів 
(крайні опори) 
      
2.1. Улаштування 
котлованів м
3 275,0 275,0 - - - 
2.2. Забивання паль шт. 34 34 - - - 
2.3. Улаштування 
монолітних ростверків м
3 83,4 83,4 - - - 
2.4. Улаштування тіла опор м
3 37,5 - 37,5 - - 




3 25,2 - 25,2 - - 
2.6. Обробка поверхонь, що 
контактують з ґрунтом, бітумом м




2.7. Фарбування зовнішніх 
поверхонь опор м




2.8. Зворотна засипка котлова-
нів, улаштування конусів м




3. Спорудження проміжних опор       
3.1. Улаштування шпунтових 
огороджень котлованів т 216,5 216,5 - - - 
30 
 
Продовження додатку 1 




3 625,0 625,0 - - - 
3.3. Забивання паль шт. 42 - 42 - - 
3.4. Улаштування монолітних 
ростверків м
3 23,5 - 223,5 - - 
3.5. Улаштування  тіла опор 
м
3 48,8 - 48,8 - - 
3.6. Улаштування  ригелів 
м
3 69,6 - 69,6 - - 
3.7. Улаштування 
підферменників м
3 4,6 - 4,6 - - 
4. Прогонова будова.      - 
4.1. Монтаж балок прогонової 
будови 
шт. 36   36  
4.2. Улаштування монолітної 
плити м




4.2. Улаштування гідроізоляції м




4.2. Асфальтування проїжджої 
частини м




5. Інші роботи.       
5.1. Улаштування тротуарів м
2 150,0 - - - 
150,
0 
5.1. Улаштування перильного 
та бар’єрного огородження 
п.м.
 






Норма витрат води на виробничі потреби 
Назва Од. вим. Витрата води, л 
1 2 3 
Екскаватор (двигун внутрішн. 
згорання) 
доба 10-15 
Автомобіль (мийка і заправка) доба 300-600 
Трактор (мийка і заправка) доба 300-600 
Автокран зміна 12,5- 15 
Компресорна станція шт. 5-10 






































Дерев і кущів 
саджанців листяних 

















Орієнтовні дані для визначення площі тимчасових споруд 
будівельного майданчику 
 
№ Найменування тимчасових споруд 
Орієнтовна норма 
площі 
1 2 3 
1 Склади цементу, типу  












2 Склади щебеню, піску типу  




 б) траншейного 8÷10т  на 1 м траншеї 








4 Склад інвентарних конструкцій 
(МІК,УІКМ) 

















7 Склад паливо-мастильних матеріалів 2÷3 м
2 
на 1 т матеріалу 















11 Покриття для обладнання 100 ÷ 200 м
2
 
12 Цех для дерев'яних конструкцій 80÷100 м
2
 
13 Арматурний цех 100÷200 м
2
 
14 Бетонний завод (інвентарний) 25 м
2
 
15 Компресорна 30÷40 м
2
 
16 Насосна станція 15÷20 м
2
 
17 Електропідстанстанція 20 м
2
 
18 Трансформаторна підстанція 10 м
2
 
19 Котельна 25÷30 м
2
 





Продовження додатку 3 
1 2 3 
21 Механічна майстерня 25÷30 м
2
 
Або 1 вагон для 
кожної майстерні 
 а) кузня 
 а) токарна майстерня 
 в) слюсарна майстерня 
 г) електромеханічна майстерня 
22 Їдальня 1,5 м
2
 на 1 людину, яка 
їсть 
23 Пральня-баня 60÷80 м
2
 
24 Медичний пункт 10÷15 м
2
 
25 Житлові будинки На 1 людину 6 м
2
 
26 Головна контора будівництва 5 м
2
 на співробітника 
















витрата на од. 
вим., кВт 
1 2 3 
Силові потреби 
Екскаватори шт. 90-160 
Крани самохідні: 
пневмоколісні  
вантажопідйомністю 16-100 т  








Легкі переносні крани 
вантажопідйомністю 0,5-1т. 
шт. 3-4 
Копрові установки шт. 45-60 
Вібромолоти шт. 13-22 
Віброзанурювачі шт. 40-60 
Лебідки шт. 3,7-15 
Конвеєри шт. 1,5-7,5 
Бетононасоси шт. 14-55 
Розчинонасоси шт. 2,2-7,5 
Бетонозмішувачі шт. 0,6-25 
Розчинозмішувачі шт. 3-55 






Зварювальні трансформатори шт. 200-400 
Технологічні потреби 







Продовження додатку 4 




при температурі +10 C  м3 75-230 















- вертикальне транспортування 
бетонної суміші 100 м
3
 7,4 
Бетонні роботи:   













- укладання бетонної суміші за 
допомогою вібраторів в масиви 100 м
3
 15 








Душові і туалети 100 м
2
 1,3 
Закриті склади 100 м
2
 0,3-0,4 
Майстерні і цехи: 100 м
2
  





Продовження додатку 4 
1 2 3 
- арматурні 100 м
2
 1,3 















Територія будівництва 1000 п.м. 2,0 
Відкриті склади 1000 п.м. 0,8-1,2 
Основні дороги і проїзди 1000 п.м. 5 
Другорядні дороги і проїзди 1000 п.м. 2,5 
Освітлення відкритих місць 
виконання будівельних робіт:   
Земляні роботи 1000 м
2
 1,5-1,8 
Бетонні та залізобетонні 1000 м
2
 2,0-2,2 
Пальові роботи 1000 м
2
 0,8 
Монтаж будівельних конструкцій 1000 м
2
 3,0-4,0 
Навантажувально-розвантажувальні 
роботи 1000 м
2
 1,5-2,0 
 
